

ÄTA-anmälan

Ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten

Entreprenören fyller i anmälan innan arbetet påbörjas. Beställaren svarar skriftligen längst ned. Ett ÄTA-arbete som utförs utan skriftlig beställning riskerar att bli utan ersättning.

Projekt

PROJEKT / OBJEKT OCH ADRESS		PROJEKTNUMMER	ÄTA-NUMMER	DATUM
ENTREPRENADEN REGLERAS AV				
AB 04		ABT 06	ABS 18	
Hantverkarformuläret 17		Annat avtal		
Beställare		Entreprenör		
FÖRETAG ELLER NAMN		FÖRETAG ELLER NAMN		
ORG.NR / PERSONNUMMER	TELEFON	ORG.NR / PERSONNUMMER	TELEFON	
OMBUD / KONTAKTPERSON	E-POST	OMBUD / KONTAKTPERSON	E-POST	

Arbetet

Ändring	Tillägg	Avgående arbete
BESKRIVNING AV ARBETET OCH VAR I OBJEKTET		
ORSAK		
Beställarens önskemål	Fel eller oklarhet i handlingarna	Oförutsett förhållande på platsen
Myndighetskrav	Annat	
HÄNVISNING TILL RITNING, HANDLING, FOTO ELLER BYGGMÖTESPROTOKOLL		

Kostnad

Fast pris

Enligt à-prislista

Löpande räkning med budgetpris

Avdrag för avgående arbete

Post	Antal / timmar	Å-pris (kr)	Belopp (kr)
Arbete			
Material			
Underentreprenörer och maskiner			
Entreprenörarvode			
Summa exkl. moms			
Moms			
Summa inkl. moms			

Tid

Påverkar inte färdigställandetiden

Färdigställandetiden förlängs

FÖRLÄNGNING (ARBETSDAGAR)

NY TID FÖR FÄRDIGSTÄLLANDE

SVAR ÖNSKAS SENAST

Arbetet påbörjas först när beställaren har godkänt anmälan skriftligen. Uteblir svaret och arbetet är nödvändigt för att entreprenaden ska kunna fortsätta, kan det påverka tidplanen.

Beställarens beslut

Godkänns – arbetet beställs

Godkänns med ändring

Avslås

KOMMENTAR ELLER ÄNDRING

Entreprenör

ORT OCH DATUM

Beställare

ORT OCH DATUM

UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE

UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE